
N°
N° DE INFORME DE 

CONTROL SIMULTANEO

TIPO DE INFORME DE 

CONTROL SIMULTÁNEO
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1 1

Deficiencias constructivas en pavimentos, pilar N° 1, barrera de 

protección, rampa y sardinel puede afectar la calidad de la 

obra.

No Corregido

2 2

Información resigtada en el Sistema Infobras es incongruente y 

no se encuentra actualizaqda, afectando la transparencia y 

limitando la participación de la ciudadanía en el control de la 

ejecución de la obra.

No Corregido

1 3

Incidente ocurrido durante el montaje de vigas postensadas, 

atribuible al contratista, genera el riesgo que la obra no se 

culmine en el plazo previsto.

No Corregido

2 4

Construcción de vigas postensadas sin planos de diseño y 

especificaciones técnicas, que modfican el expediente técnico, 

puede afectar la calidad de la obra.

No Corregido

3 5
Demora en los pagos de valorizaciones mensuales de obra, 

genera el riego de mayores costos por el pago de intereses.
No Corregido

4 6

No se encontró en la obra al personal de la supervisión; 

especialista en suelos y pavimentos y al asistente de 

supervisión, a pesar de estar considerado en el presupuesto 

contratado, lo que puede afectar con el pago por servicios no 

prestados.

No Corregido

3 020-2022-OCI/0961-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 103-2022-

EMAPE/OCI de 30.11.2022

Ejecución del contrato de la obra: Creación del paso a 

desnivel en la intersección de la av. Las Palmas - Av. 

Javier Prado Este - av. Golf de los Incas (Óvalo 

Monitor), en los distritos de La Molina y Santiago de 

Surco, provincia de Lima - Lima, CUI N° 2311595.

1 7

Carencia de directiva interna respecto a la oportuna liberación 

de interferencias que garantice la disponibilidad física del 

terreno, genera el riesgo de mayores gastos por la aprobación 

de adicionales y ampliaciones de plazo.

No Corregido

CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO

1 018-2022-OCI/0961-SCC Control Concurrente
Oficio N° 096-2022-

EMAPE/OCI de 25.11.2022

Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la 

infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. De Los 

Héroes, Av. Pachacútec y creación de los pasos a 

desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. 

Miguel Iglesias Y Av. 26 de Noviembre, distritos de San 

Juan de Miraflores, Villa María Del Triunfo y Villa El 

Salvador. en el distrito de San Juan De Miraflores", CUI 

N° 2333341.

PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023

2 019-2022-OCI/0961-SCC Control Concurrente
Oficio N° 099-2022-

EMAPE/OCI de 25.11.2022

Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular y peatonal en el puente Lurín 

cruce vía Antigua Panamericana Sur con la calle Los 

Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, 

departamento de Lima, con CUI N° 2493729

Elaborado: Órgano del Control Institucional de la EMAPE S.A.



N°
N° DE INFORME DE 

CONTROL SIMULTANEO

TIPO DE INFORME DE 

CONTROL SIMULTÁNEO

DOCUMENTO DE 

COMUNICACIÓN A LA 

ENTIDAD

PROYECTO
SITUACIONES 

ADVERSAS

conteo 

interno 

oci

DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS
ESTADO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO

PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023

4 27721-2022-CG/PC-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 4133-2022-

CG/PC de 25.11.2022

Estado de avance de la ejecución de la obra: 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en el puente Lurín cruce vía Antigua 

Panamericana sur con la calle Los Laureles del distrito 

de Lurín - provincia de Lima - departamento de Lima.

1 8

El estado del avance de la ejecución de la obra pública presenta 

retraso respecto del avance programado, situación que podría 

afectar la culminación de la obra en el plazo estipulado en el 

contrato.

No Corregido

5
13997-2022-CG/DEN-

SOO
Orientación de Oficio

Oficio N° 23219-2022-

CG/DEN de 26.10.2022

Incorporación a la plataforma digital única del Estado 

Peruano para orientación al ciudadano - gob.pe
1 9

La entidad no ha incorporado sus canales digitales a la 

plataforma digital única del Estado Peruano para orientación al 

ciudadano-gob.pe, situación que afecta a los ciudadanos y 

personas en general a un acceso sencillo, consistente e intuitivo 

de la informarción institucional, trámites y servicios públicos 

digitales.

No Corregido

6 27863-2022-CG/PC-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 4164-2022-

CG/PC de 25.11.2022

Estado de avance de la ejecución de la obra: 

Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del 

eje vial av. De Los Héroes - av. Pachacutec y creación 

de pasos a desnivel en las intersecciones con la av. San 

Juan, av. Miguel Iglesias y av. 26 de noviembre, 

distritos de San Juan de Miraflores.

1 10

Avance de la obra pública presenta retraso en su ejecución 

respecto del avance programado, situación que podría afectar 

la culminación de la obra en el plazo estipulado en el contrato.

No Corregido

7 021-2022-OCI/0961-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 115-2022-

EMAPE/OCI de 29.12.2022

Supervisión de la obra del proyecto: Mejoramiento de 

taludes y vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo 

por deslizamiento en la Ca. 1, 8 y 9 en el sector Alto 

Casuarinas, Ca. 1 y 8 en el sector Nueva Juventud y 

Psje. 2, 4 y 7 en el sector Alto Casuarinas ampliación 

del A.H.P. Integral Futuro 2000 y Psje. S/N en el A.H. 

Prolongación El Rosal, distrito de San Juan de 

Lurigancho - provincia de Lima - departamento de 

Lima, CUI N° 2302236.

1 11

La entidad no efectuó el pago del saldo a favor de la liquidación 

de la supervisión de obra y devolución de la garantía de fiel 

cumplimiento, ocasionando el riesgo de posible generación de 

gastos por acciones legales a favor del contratista.

No Corregido

8
28061-2022-CG/GRLIM-

SOO
Orientación de Oficio

Oficio N° 605-2022-GRLIM 

de 25.11.2022

Registro de la Información de la ejecución de la obra 

construcción de la vía Costa Verde, tramo: Av. Rafael 

Escardó - Jr. Virú, distrito de San Miguel, Lima - Lima, 

código SNIP N° 128903 - Meta: Protección costera, en 

el Sistema Informático Infobras".

1 12

Falta de registro de la información de la ejecución de la obra en 

el Sistema Infobras, puede afectar la transparencia y el control 

de la ciudadanía en las obras públicas.

No Corregido

1 13
Deficiencias Constructivas en Vigas Postensadas y Vigas 

Diafragma puede afectar la Calidad y Vida útil de la obra
No Corregido

2 14

Ejecución de partida correspondiente al enrocado, no acorde a 

lo indicado en el expediente técnico, gener el riesgo de afectar 

la calidad de la obra y Pagos por metrados no ejecutados

No Corregido

3 15

Presencia de zanja en la margen derecha en zona colindante 

donde estuvo apoyado el puene provisional, genera el riesgo de 

accidentes de Pobladores que transitan por la zona.

No Corregido

9 001-2023-OCI/0961-SCC Hito de Control
Oficio N° 000007-2023-

EMAPE/OCI de 23.03.2023

Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular y peatonal en el puente lurín 

cruce vía Antigua Panamericana Sur con la calle Los 

Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, 

deparamento de Lima, con CUI N° 2493729

Elaborado: Órgano del Control Institucional de la EMAPE S.A.
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4 16

Información registrada en el sistema INFOBRAS no se encuentra 

actualizada, afectando la transparencia y limitando la 

participación de la Ciudadanía en el Control de la Ejecución de 

la Obra.

No Corregido

10 002-2023-OCI/0961-SVC Visita de Control
Oficio N° 000016-2023-

EMAPE/OCI de 23.03.2023

Gestión de la Seguridad de la Información en la EMAPE 

S.A. ante la Declaratoria del Estado de Emergencia por 

Peligro Inminente ante Intensas Precipitaciones 

Pluviales

1 17

INOPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS SIAF, SIGAM, CORREO 

ELECTRÓNICO Y CARPETA COMARTIDA DEBIDO AL DAÑO FÍSICO 

DE LOS SERVIDORES OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE 

AGUA, GENERA EL RIESGO DE CONTINUIDAD EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.

No Corregido

11 004-2023-OCI/0961-SVC Visita de Control
Oficio N° 000021-2023-

EMAPE/OCI de 28.03.2023

Verificación del Estado Situacional de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de 

la EMAPE S.A.

1 18

FALTA DE CONTROL, DISPONIBILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y 

MANEJO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD) DE LA EMAPE S.A., 

GENER EL RIESGO DE PRESCRICIÓN DE LOS MISMOS SIN TENER 

UN DEBIDO SEGUIMIENTO

Corregido

1 19

EL RUBRO PÁRRAFO DE ÉNFASIS ESTABLECIDO EN LA PÁGINA 

TRES (3) DEL INFORME n.° 033-2023-3-0118-DF EMITIDO POR 

LOS AUDITORES INDEPENDIENTES NO CONDICE CON LA 

OPINIÓN CONSIGNADA EN EL DICTAMEN EFECTUADO POR LOS 

MISMOS AUDITORES INDEPENDIENTES, AFECTANDO SU 

COMPRENSIBILIDAD Y EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN ÚTIL A EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES

Corregido

2 20

EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2022 y 2021 PRESENTADO EN EL INFORME n.° 033-2023-3-

0118-DF EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

CONTIENE UN ERROR MATERIAL, AFECTANDO LA 

PRESENTACIÓN DE MENCIONADO ESTADO FINANCIERO.

Corregido

1 21

1. EL REVESTIMIENTO DEL PAVIMENTO DE USO VEHICULAR Y 

PEATONAL, PRESENTA DESNIVELES Y FALTA DE UNIFORMIDAD 

EN LAS JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA, LO QUE GENERA EL 

RIESGO DE POSIBLES ACCIDENTES PEATONALES, MAYORES 

COSTOS POR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y EXTENSIÓN EN 

EL TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Con acciones

2 22

2. EL AVANCE FÍSICO (61,15 %) DE OBRA ES MENOR AL AVANCE 

FINANCIERO (83,97%); SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL 

PLAZO Y COSTO FINAL DE LA OBRA.

Con acciones

3 23

3. DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE 

PRESUPUESTO PARA EL COMPONENTE MANO DE OBRA; 

SITUACIÓN QUE RETRAZA LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA E INCREMENTA EL COSTO DE LOS GASTOS GENERALES 

Con acciones

Informe a los estados financieros al 31 de Diciembre 

2022 de Auditoría Externa

13

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

REDISEÑO DE VÍA DE LOS JIRONES CONDE DE 

SUPERUNDA (CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO 

(CUADRAS 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRAS 1,2 Y 3), 

CAMANÁ (CUADRAS 1,2,3 Y 4), RINCONADA DE SANTO 

DOMINGO (CUADRAS 1 Y 2) Y CALLAO (CUADRAS 2,3 Y 

4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 2: DAMERO DEL EJE 

ESTRUCTURANTE CALLAO, EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2480874.

Oficio N° 000043-2023-

EMAPE/OCI de 30.05.2023
Control Concurrente006-2023-OCI/0961-SCC

9 001-2023-OCI/0961-SCC Hito de Control
Oficio N° 000007-2023-

EMAPE/OCI de 23.03.2023

Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular y peatonal en el puente lurín 

cruce vía Antigua Panamericana Sur con la calle Los 

Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, 

deparamento de Lima, con CUI N° 2493729

005-2023-OCI/0961-SOO12 Orientación de Oficio
Oficio N° 000036-2023-

EMAPE/OCI de 11.05.2023

Elaborado: Órgano del Control Institucional de la EMAPE S.A.
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4 24

4. INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA INFOBRAS ES 

INCONGRUENTE Y NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, 

AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LIMITANDO LA 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CONTROL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Con acciones

5 25

1. INCORRECTO ALMACENAMIENTO  DEL CEMENTO,  QUE 

AFECTARÍA  LA CALIDAD  DE LA OBRA, GENERARIA EL RIESGO 

DE  INCREMENTO DEL COSTO  DE LA OBRA.

Corregido

6 26

2. LA OBRA NO CUENTA CON CRONOGRAMA  GANTT NI CON 

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

ACTUALIZADO, LO QUE PODRÍA ORIGINAR  LA FALTA DE 

CONTROL A LA EJECUCIÓN  FÍSICA Y FINANCIERA  DE LA OBRA.

Con acciones

14 8495-2023-CG/DEN-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 15003-2023-

CG/DEN

USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL 

SECTOR PÚBLICO
1 27

LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LA SECRETARÍA DE 

INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS, LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE 

UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR 

PÚBLICO, A FIN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR 

DICHA PLATAFORMA COMO FILTRO PARA LAS 

CONTRATACIONES QUE SE EFECTÚEN; SITUACIÓN QUE LIMITA 

A LA ENTIDAD DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE 

INTEGRIDAD DESTINADA A FORTALECER UNA LUCHA EFECTIVA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA 

ACTUACIÓN PÚBLICA.

No Corregido

1 28

VALORIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, PRESENTADAS 

POR EL CONTRATISTA, APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DE 

OBRA Y LA ENTIDAD, CONSIGNAN UNA CORRECCIÓN DEL 

COEFICIENTE DE INCIDENCIA DEL ELEMENTO MAQUINARIA Y 

EQUIPO NACIONAL EN LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO, YA QUE LA SUMATORIA DE DICHOS 

COEFICIENTES RESULTA DISTINTO A LA UNIDAD, 

OBTENIÉNDOSE UNA FÓRMULA POLINÓMICA CORREGIDA QUE 

NO FORMA PARTE DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE PODRÍA 

AFECTAR LA LEGALIDAD DEL CONTRATO

Sin Acciones

2 29

ANOTACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA Y REALIZACIÓN 

DE TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL DESPUÉS DE LA 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL DE LA OBRA NO HAN SIDO CONSIDERADOS EN 

LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EMITIDA POR LA 

SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR 

A LA ENTIDAD CON LA INAPLICACIÓN DE LA PENALIDAD 

CORRESPONDIENTE

Sin Acciones

13

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

REDISEÑO DE VÍA DE LOS JIRONES CONDE DE 

SUPERUNDA (CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO 

(CUADRAS 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRAS 1,2 Y 3), 

CAMANÁ (CUADRAS 1,2,3 Y 4), RINCONADA DE SANTO 

DOMINGO (CUADRAS 1 Y 2) Y CALLAO (CUADRAS 2,3 Y 

4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 2: DAMERO DEL EJE 

ESTRUCTURANTE CALLAO, EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N° 2480874.

Oficio N° 000043-2023-

EMAPE/OCI de 30.05.2023
Control Concurrente006-2023-OCI/0961-SCC

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA 

“CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; 

EN EL (LA) PUENTE DEL EJÉRCITO DISTRITO DE LIMA – 

PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”

Oficio N° 000231-2023-

CG/GRLIM
Control Concurrente

11267-2023-CG/GRLIM-

SCC
15

Elaborado: Órgano del Control Institucional de la EMAPE S.A.
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16 007-2023-OCI/0961-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 000050-2023-

EMAPE/OCI de 06.06.2023
LAUDOS ARBITRALES EN EJECUCIÓN JUDICIAL 1 30

LA EMAPE S.A. VIENE INCUMPLIENDO CON EL PAGO 

PROCEDENTE DE LOS LAUDOS ARBITRALES EN EJECUCIÓN 

JUDICIAL, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR EL EMBARGO DE 

SUS CUENTAS Y/O BIENES POR UN MONTO DE S/ 10 525 

283,47, ASÍ COMO EL PAGO ADICIONAL DE MAYORES 

INTERESES, MULTAS Y DEMÁS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.

Con acciones

1 31

FALTA DE CONTROL Y RESGUARDO DE LAS ÓRDENES DE 

SERVICIO EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL 

PERIODO 2022, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA Y/O QUE SE 

EXTRAVIEN

Sin Acciones

2 32

LA GERENCIA DE LOGÍSTICA NO CUENTA CON UNA DATA DE 

ÓRDENES EMITIDAS, ÓRDENES PENDIENTES DE PAGO, 

PROVEEDORES PENALIZADOS Y ÓRDENES PENDIENTES DE 

ATENCIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL DEBIDO 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.FALTA DE 

CONTROL Y RESGUARDO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO 

EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL PERIODO 

2022, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA Y/O QUE SE EXTRAVIEN

Sin Acciones

** Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con R.C. n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, deja sin efecto la R.C. n.° 115-2019-CG que aprobó la Directiva (*) estableciendo el estado de las situaciones adversas: Corregida, 

Con Acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida.

17 008-2023-OCI/0961-SOO Orientación de Oficio
Oficio N° 000047-2023-

EMAPE/OCI de 06.06.2023

VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO 

EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL 

PERIODO 2022

Elaborado: Órgano del Control Institucional de la EMAPE S.A.


