

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

jueves, 25 de enero de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - ETEs

PLIEGO : 000 - ETEs

UE: 500196 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
OEI.02 MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA																																		
AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.																																		
AOI50019600027 - GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.04	475,576.13	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,405.40	34,381.81	8,000.00	7,000.00	21,000.00	4,200.00	310,987.21			
AOI50019600028 - APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,463.45	87,463.45	161,357.48	161,357.48	161,357.48	161,357.48	161,357.49	820,356.83	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,405.40	34,381.81	37,477.93	41,184.64	47,465.03	60,164.03	457,078.84		
AOI50019600029 - EJECUCIÓN DE OBRA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.04	475,576.13	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	4.00	5.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,405.40	34,381.81	37,477.93	41,184.64	47,465.03	50,700.00	447,614.81			
AOI50019600030 - LIQUIDACIÓN DE OBRA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,463.45	87,463.45	161,357.48	161,357.48	161,357.48	161,357.48	161,357.44	820,356.78	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,405.40	34,381.81	37,477.93	41,184.64	47,465.03	60,164.03	457,078.84			
AOI50019600031 - GESTIÓN DE OBRAS TRANSFERIDAS	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.03	103,894.04	475,576.13	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,405.40	34,381.81	37,477.93	41,184.64	47,465.03	60,164.03	457,078.84
AOI50019600067 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VIAS METROPOLITANAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	984,000.00	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,714.33	206,714.33	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.42	1,863,726.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97196.00	164000.00	164000.00	164000.00	164000.00	164000.00	164000.00	917,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.59	147,577.92	100,005.57	33,055.93	205,240.24	1,408,843.42		
AOI50019600068 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIAS METROPOLITANAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,000.74	6,004.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,714.33	206,714.33	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.62	1,863,726.51	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.74	1020.74	1260.74	1260.74	1260.70	1260.70	7,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.60	147,577.92	100,005.57	166,938.40	205,240.24	1,542,725.90			
AOI50019600069 - GESTIÓN DE LA RED VIAL METROPOLITANA	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.93	1,686.56	49,942.25	69,998.45	25,096.60	27,837.80	176,351.59	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	180,860.08	180,860.08	180,860.08	180,860.09	180,860.09	773,440.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1966.87	11716.78	15814.00	11568.01	12131.91	29527.49	82,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.59	147,577.92	100,005.57	166,938.40	205,240.24	1,542,725.89			
AOI50019600070 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	11.00	11.00	4.00	4.00	47.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,714.33	206,714.33	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.42	362,574.42	1,863,726.31	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	4.00	5.00	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.59	147,577.92	100,005.57	166,938.40	205,240.24	1,542,725.89			

AOI50019600071 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.40	402.95	402.00	459.00	313.00	168.00	2,061.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	180,860.08	180,860.08	180,860.08	180,860.08	180,860.08	180,860.08	773,440.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.40	325.00	315.20	683.41	313.00	168.00	2,121.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.60	147,577.92	100,005.57	166,938.40	205,240.24	1,542,725.90	
AOI50019600072 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	3.00	2.00	44.00	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,714.33	206,714.33	362,574.41	362,574.41	362,574.41	362,574.42	1,863,726.31	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,140.17	101,823.59	147,577.92	100,005.57	166,938.40	205,240.24	1,542,725.89	
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	67.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	11,252,311.43	

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

AEI.09.09 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
AOI50019600005 - ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	48,483.84	45,841.44	47,942.61	45,841.44	49,179.13	45,841.44	47,475.68	47,475.68	50,431.68	50,431.68	50,431.68	50,431.70	579,808.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00		4,549.28	42,638.29	80,336.32	41,862.66	43,768.44	42,664.52	344,510.00	52,739.38	53,903.83	51,772.41	11,266.65	99,476.21	869,487.99
AOI50019600025 - GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	82,855.04	82,900.88	94,083.96	93,098.06	95,788.24	45,978.99	20,726.02	20,726.02	21,930.04	21,930.04	21,930.04	21,930.10	623,877.43
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00		11,555.63	22,234.11	35,979.38	40,838.80	41,186.86	43,274.72	171,988.00	26,920.47	25,466.39	16,280.31	27,339.81	33,137.17	496,201.65
AOI50019600026 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726.02	20,726.02	21,930.04	21,930.04	21,930.04	21,930.09	129,172.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,988.00	26,920.48	25,600.00	16,280.31	27,339.81	33,137.17	301,265.77
AOI50019600035 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR PARA LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00	70,761.42	70,761.42	15,471.08	15,471.08	15,471.08	15,471.16	233,407.24
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	3,597.00	6,032.24	24,572.52	108,080.00	27,152.54	52,825.61	54,909.92	59,328.60	112,843.94	449,342.37
AOI50019600036 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00	53,666.67	53,666.67	34,948.24	34,948.24	34,948.24	34,948.24	277,126.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	3,597.00	6,032.24	24,572.52	108,081.00	27,152.54	7,000.00	10,733.33	28,000.00	14,000.00	229,168.63
AOI50019600037 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	PRESIDENCIA EJECUTIVA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00	17,094.75	17,094.75	34,948.24	34,948.24	34,948.24	34,948.24	203,982.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	3,597.00	6,032.24	24,572.52	108,080.00	27,152.55	8,000.00	4,500.00	15,950.00	19,093.90	216,978.21
AOI50019600063 - EJECUCIÓN DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	227,010.74	227,010.74	289,614.89	289,614.89	289,614.89	289,614.90	2,532,450.48
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	40.00	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	187.00		42,312.47	73,532.51	120,337.66	106,097.87	144,136.40	117,509.72	951,712.67	145,336.97	28,778.01	28,767.50	28,436.80	31,618.14	1,818,576.72
AOI50019600064 - ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	227,010.74	227,010.74	289,614.89	289,614.89	289,614.89	289,614.90	2,532,450.48
					EJECUTADO	30.00	45.00	60.00	55.00	87.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	284.00		42,312.47	73,532.51	120,337.66	106,097.87	144,136.40	117,509.72	951,712.67	145,336.97	54,480.78	239,957.74	69,251.60	97,141.60	2,161,807.99
AOI50019600065 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	152,703.07	152,600.11	150,015.22	159,737.35	161,081.89	143,831.79	51,875.46	51,875.46	114,479.61	114,479.61	114,479.61	114,479.67	1,481,638.85
					EJECUTADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	52.00		42,312.47	73,532.51	120,337.66	106,097.87	144,136.40	117,509.72	951,712.67	145,336.96	62,916.67	52,587.50	57,015.83	144,670.11	2,018,166.37
AOI50019600052 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	41,427.52	41,450.44	47,041.98	46,549.03	47,894.12	39,478.99	10,363.01	10,363.01	11,567.06	11,567.06	11,567.06	11,567.18	330,836.46
					EJECUTADO	30.00	45.00	20.00	18.00	20.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	139.00		5,777.81	11,117.06	17,989.69	20,419.40	20,593.43	21,637.36	171,988.00	26,920.47	21,500.00	28,500.00	34,000.00	36,000.00	416,443.22
AOI50019600053 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	82,855.04	82,900.88	94,083.96	93,098.06	88,080.39	73,533.09	10,363.00	10,363.00	11,567.06	11,567.06	11,567.06	11,567.08	581,545.68
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		11,555.63	22,234.11	35,979.38	40,838.80	41,186.86	43,274.72	171,988.00	26,920.47	25,466.39	16,280.31	42,600.00	20,300.00	498,624.67
AOI50019600059 - ASESORAMIENTO JURIDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS UNIDADES ORGANICAS DE EMAPE	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	49,859.06	49,912.52	90,208.52	51,270.20	53,632.17	49,006.90	44,351.77	44,351.77	27,528.27	27,528.27	27,528.27	27,528.29	542,706.01
					EJECUTADO	60.00	54.00	113.00	81.00	174.00	262.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	755.00		8,805.07	32,199.52	55,369.51	36,819.08	43,061.61	40,144.87	279,035.50	45,319.09	45,593.80	34,512.85	50,921.04	53,455.42	725,237.36

